UNIVERSIDAD

SIMÓN

BOLÍVAR

713

INGENIERÍA

DE SC

SOFTWARE

III -

LABORATORIO C

CI-4713



PROFESORA Adelaide Bianchini **TRIMESTRE:** Abr. – Jul. 2011

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

USO	Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Primera reunión de planificación general: - Definición de roles - Planificación de reuniones - Elección de herramientas de trabajo y comunicación	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos, Linda Pérez, Diego Millán, Narbelys Oropeza, Daniela Hernández y Gabriel Casique.	07/05/2012	07/05/2012	2	Completada. Se entregarán acuerdos el viernes.
Configuraciones iniciales en Git y do.	Vicente Santacoloma	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado
	Diego Millan	-	-	-	-
Configuraciones iniciales en Git y do.	Cristina Villalobos	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado
Configuraciones iniciales en Git y do.	Linda Perez	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado
Configuraciones iniciales en Git y do.	Andreina Garcia	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado
	Narbelys Oropeza	-	-	-	-
Configuraciones iniciales en Git y do.	Fernando Sahmkow	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado
	Daniela Ruiz		- -	-	-
	Andrea Mendoza	-	-	-	-
Configuraciones iniciales en Git y do.	Gabriel Casique	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado
Configuraciones iniciales en Git y do.	Daniela Hernandez	11/05/2012	11/05/2012	0,5	Completado