ÓN BOLÍVAR

INGENIERÍA DE SOFTWARE II - LABORATORIO CI-4713



PROFESORA Adelaide Bianchini **TRIMESTRE:** Abr. – Jul. 2011

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

USO	Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Weekly Scrum	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos, Linda Pérez, Daniela Hernández, Fernando Sahmkow y Daniela Ruiz.	18/05/2012	18/05/2012	1	Completada.
Reunión de revisión del Sprint 1: - No se cumplió el objetivo planteado con Cohesión - Se plantea reimplementar con Django	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos, Linda Pérez, Daniela Hernández, Fernando Sahmkow y Daniela Ruiz.	18/05/2012	18/05/2012	0,5	Completada.
Reunion de planificación del Sprint 2: - Se alarga el Sprint para incluir las semanas 5, 6 y 7 - Se redefine el Sprint 3 para las semanas 8 y 9 - Se redefine el Sprint 4 para las semanas 10 y 11	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos, Linda Pérez, Daniela Hernández, Fernando Sahmkow y Daniela Ruiz.	18/05/2012	18/05/2012	1	Completada.
Scrum de Scrum: - Definición de convenciones de implementación en Django - Reformulación de Sprints	Andreina García, Linda Pérez, Vicente Santacoloma, Daniela Hernández y Daniela Ruiz.	18/05/2012	18/05/2012	0,5	Completada.

Reimplementación con Django de los casos de uso de Admin.	Vicente Santacoloma	21/05/2012	21/05/2012	4	Completada.
	Diego Millan	-	-	-	-
Investigación de Testing	Cristina Villalobos	25/05/2012	25/05/2012	2	Falta profundizar
	Linda Perez	-	-	-	-
Investigación de Testing	Andreina Garcia	25/05/2012	25/05/2012	2	Falta profundizar
	Narbelys Oropeza	-	-	-	-
	Fernando Sahmkow	-	-	1	-
Instalación de Django, tutorial y familiarización con la herramienta.	Daniela Ruiz	20/05/201	21/05/2012	2	Intermedio.
	Andrea Mendoza	-	-	-	-
	Gabriel Casique	-	-	-	-
	Daniela Hernandez	-	<u>-</u>	- -	-