



## MATRIZ DE SEGUIMIENTO

<b>USO</b>	Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Weekly Scrum	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos, Linda Pérez, Daniela Hernández y Fernando Sahmkow.	28/05/2012	28/05/2012	0,5	Completada.
Scrum de Scrum	Andreina García, Linda Pérez, Vicente Santacoloma y Daniela Hernández.	28/05/2012	28/05/2012	0,5	Completada.
Verificación de casos de uso admin. generados	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos y Linda Pérez	28/05/2012	28/05/2012	1	Completada.
Completación de la implementación de Iniciar y cerrar sesión para todos los usuarios.	Vicente Santacoloma	29/05/2012	29/05/2012	1	Completada.
Aprendiendo Django	Diego Millan	01/06/2012	01/06/2012	2	Completado.
	Cristina Villalobos	-	-	-	-
	Linda Perez	-	-	-	-
	Andreina Garcia	-	-	-	-
	Narbelys Oropeza	-	-	-	-
	Fernando Sahmkow	-	-	-	-
Aprendiendo Django. Pruebas de la aplicación generada en Cohesion	Daniela Ruiz	30/05/12	01/05/12	3	La aplicación generada con Cohesión no corre.

Aprendiendo Django	Andrea Mendoza	01/06/2012	01/06/2012	2	Completado.
	Gabriel Casique	-	-	-	-
	Daniela Hernandez	-	-	-	-