## **UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**

INGENIERÍA DE SOFTWARE II - LABORATORIO CI-4713



## PROFESORA Adelaide Bianchini **TRIMESTRE:**

Abr. - Jul. 2012

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO

USO Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Weekly Scrum	Linda Perez, Vicente Santacoloma, Cristina Villalobos, Andreina Garcia, Daniela Ruiz y Daniela Hernández	22/06/2012	22/06/2012	0,5	Completada
Reunión de revisión del Sprint 3:  - Aun no se ha completado la implementación.  - Existen fallas en algunos casos de uso.  - No pueden iniciarse pruebas generales del sistema hasta no completar la implementación.	Linda Perez, Vicente Santacoloma, Cristina Villalobos, Andreina Garcia, Daniela Ruiz y Daniela Hernández	22/06/2012	22/06/2012	0,5	Completada
Reunión de planificación del Sprint 4:  - Se debe completar la implementación.  - Se deben validar todos los campos obtenidos del usuario, especialmente fechas.  - Todo el sistema debe estar bajo el mismo CSS.	Linda Perez, Vicente Santacoloma, Cristina Villalobos, Andreina Garcia, Daniela Ruiz y Daniela Hernández	22/06/2012	22/06/2012	0,5	Completada
Scrum de Scrum	Andreina García, Linda Perez, Vicente Santacoloma, Daniela Hernández y Daniela Ruiz.	22/06/2012	22/06/2012	0,5	Completada
Correcciones en el CSS	Vicente Santacoloma	22/06/2012	22/06/2012	0,5	Completada

Apoyo con Caso de uso de membresia.	Diego Millan	22/06/2012	22/06/212	1	Completada
Correcciones en calendarios pop-up	Cristina Villalobos	22/06/2012	22/06/2012	1	Completada
Implementación de los casos de uso: Modificar Actividad	Linda Pérez	22/06/2012	22/06/2012	2	Completada
Corrección en el modelo de Actividades y en el template read_activity.	Andreina Garcia	22/06/2012	22/06/2012	0,5	Completada
Implementación de los casos de uso: - Asignar Rol	Narbelys Oropeza	22/06/2012	23/06/2012	5	Completada
Pruebas y creaciones iniciales para librería KineticsJS asi como instalación inicial de entorno para generar grafos.	Fernando Sahmkow	24/06/2012	26/06/2012	6	Completada
Correcion de agregar proyecto, agregar caso de uso de membresia para participantes.	Daniela Ruiz	22/06/2012	22/06/2012	1,5	Completada
Agregar Actividad.	Andrea Mendoza	22/06/2012	22/06/2012	1	Completada
	Gabriel Casique	-	-	-	-
	Daniela Hernández	-	-	-	-