

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

USO	Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Revisión del Sprint 2	Linda Perez, Vicente Santacoloma, Cristina Villalobos, Andreina Garcia, Daniela Ruiz y Fernando Sahmkow	08/06/2012	08/06/2012	0,5	Completada.
Weekly Scrum	Linda Perez, Vicente Santacoloma, Cristina Villalobos, Andreina Garcia, Daniela Ruiz y Fernando Sahmkow	08/06/2012	08/06/2012	0,5	Completada.
Scrum de Scrum	Andreina García, Linda Perez, Vicente Santacoloma y Daniela Ruiz.	08/06/2012	08/06/2012	0,5	Completada.
'Refactory' de los casos de uso del módulo usuario. Cambios en el modelo de la aplicación.	Vicente Santacoloma	15/06/2012	15/06/2012	5	Completada.
Recuperación de la documentación generada en Cohesión.	Diego Millan	14/06/2012	15/06/2012	1,5	Completada. La documentación generada son capturas de pantalla de los diagramas de comportamiento de cohesión.

'Refactory' de los casos de uso: – Crear metodología – Consultar metodología	Cristina Villalobos	14/06/2012	15/06/2012	1,5	Completada.
	Linda Pérez	-	-	-	-
	Andreina Garcia	-	-	-	-
	Narbelys Oropeza	-	-	-	-
Arreglos al diagrama de clase y al modelo.	Fernando Sahmkow	15/06/2012	15/06/2012	1	Completada
'Refactory' de los casos de uso	Daniela Ruiz	15/06/2012	15/06/2012	1.5	Completada
	Andrea Mendoza	-	-	-	-
	Gabriel Casique	-	-	-	-
	Daniela Hernandez	-	-	-	-