

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

USO	Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Weekly Scrum	Linda Perez, Vicente Santacoloma, Cristina Villalobos y Andreina Garcia	29/06/2012	29/06/2012	0,5	Completada
Scrum de Scrum	Andreina García, Linda Perez y Vicente Santacoloma.	29/06/2012	29/06/2012	0,5	Completada
Implementacion de los casos de uso: <ul style="list-style-type: none">– Gestionar invitacion a proyecto– Enviar invitacion para unirse a un proyecto– Gestionar actividades de usuario Correccion del caso de uso: <ul style="list-style-type: none">– Gestionar actividades de proyecto– Gestionar metodologias Cambio y correccion del modelo Correccion y mejora del diseno de la interfaz	Vicente Santacoloma	2/07/2012	8/07/2012	20	Complementada
Modificaciones a los diagramas de comportamiento de cohesión. (Todos los casos de Uso)	Diego Millan	28/06/2012	30/06/2012	3	Completada.

Corrección del caso de uso: – Crear Actividad	Cristina Villalobos	06/07/2012	06/07/2012	2	Completada
Corrección del caso de uso: – Búsqueda – Adaptación de calendario en los casos de uso Crear Proyecto y Editar Proyecto.	Linda Pérez	04/07/2012	04/07/2012	3	Completada
Corrección de los casos de uso: – Consultar proceso de software – Consultar técnica – Consultar actividad	Andreina García	06/07/2012	06/07/2012	1	Completada
Implementar casos de uso: – Gestionar participante de actividad – Gestionar participantes de actividad	Narbelys Oropeza	30/06/2012	2/06/2012	2	Completada
Inicio implementación de CU: generar grafo. Se creó código cliente: - Actividades.js - Librería vectores e interpolación. - Connectors.js - Implementación renderisaje básico	Fernando Sahmkow	01/07/2012	07/07/2012	12	Completada
	Daniela Ruiz	-	-	-	-
	Andrea Mendoza	-	-	-	-
	Gabriel Casique	-	-	-	-
	Daniela Hernández	-	-	-	-