UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INGENIERÍA DE SOFTWARE II - LABORATORIO CI-4713



PROFESORA Adelaide Bianchini **TRIMESTRE:**

Abr. - Jul. 2012

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

USO Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Weekly Scrum	Andreina García, Vicente Santacoloma y Cristina Villalobos	09/07/2012	09/07/2012	0,5	Completada
Scrum de Scrum	Andreina García y Vicente Santacoloma	09/07/2012	09/07/2012	0,5	Completada
Revisión general del sistema Reimplementacion del casos de uso: - Crear Proyecto Cambio y correccion del modelo Correccion y mejora del diseno de la interfaz	Vicente Santacoloma	09/07/2012	13/07/2012	6	Completada
Generación de documentación (diagramas de comportamiento)	Diego Millan	12/07/2012	12/07/2012	2	Completada.
Validación y arreglos de interfaz en los casos de uso: - Crear Metodología - Consultar Metodología - Crear Actividad	Cristina Villalobos	09/07/2012	11/07/2012	2	Completada
 Validación y arreglos de interfaz de los Casos de uso: Eliminar Metodología Modificar Metodología Modificar Actividad Búsqueda 	Linda Pérez	13/07/2012	13/07/2012	3	Completada.

 Revisión general del sistema Arreglos de interfaz en Consultar actividad Redacción de documentos de planificación y revisión de Sprints 	Andreina García	09/07/2012	12/07/2012	2	Completada
- Refactory	Narbelys Oropeza	09/07/2012	10/07/2012	2	Completada
Implementación final: generar grafo - Navegación esquema de grafo Implementación back-end servidor - Implementación front-end cliente Integración grafo Testing de integración y funcionalidad con 3 casos de árboles de actividades.	Fernando Sahmkow	08/07/2012	12/07/2012	10	
	Daniela Ruiz	_			-
	Andrea Mendoza				
	Gabriel Casique	-	_	-	-
Arreglar templates de artefacto	Daniela Hernández	12/07/2012	12/07/2012	0,5	Completada