Planificación del Sprint 4 (Sprint 4 Planning Meeting)

Fecha: 22/06/2012

Hora: 3:00pm

Duración: media hora (Aproximadamente)

Lugar: Sala de computación

Asistieron:

Andreina García Linda Pérez Vicente Santacoloma Cristina Villalobos Daniela Ruiz Daniela Hernández

Puntos tratados:

- Se debe completar lo antes posible toda la implementación del sistema para poder realizar las pruebas generales.
- Se deben validar todos los campos obtenidos por el usuario, especialmente fechas.
- Se debe colocar al sistema bajo un CSS común.