UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INGENIERÍA DE SOFTWARE II - LABORATORIO CI-4713



PROFESORA Adelaide Bianchini **TRIMESTRE:**

Abr. - Jul. 2011

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

USO	Seguimiento del desarrollo del proyecto

Actividad	RESPONSABLE(s)	FECHAS DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	Nº DE HORAS/H	ESTÁTUS
Weekly Scrum	Vicente Santacoloma, Andreina García, Cristina Villalobos, Daniela Hernández y Fernando Sahmkow.	01/06/2012	01/06/2012	0,5	Completada.
Scrum de Scrum	Andreina García, Vicente Santacoloma y Daniela Hernández.	01/06/2012	01/06/2012	1	Completada.
Implementación de los casos de uso: - Registrar usuario - Editar perfil de usuario - Recuperar contraseña - Cambiar contraseña. Creación del template. Integración y correcciones finales.	Vicente Santacoloma	04/06/2012	08/06/2012	12	Completada.
Implementación de los casos de uso: - Consultar Proyecto	Diego Millan	04/06/2012	07/06/2012	4	Completada.
Instalación y familiarización de Django y Git. Implementación de los casos de uso: - Crear Metodología - Consultar Metodología Integración y correcciones finales.	Cristina Villalobos	02/06/2012	08/06/2012	9	Completada.
Implementación de los casos de uso:	Linda Perez	04/06/2012	07/06/2012	7	Completada.

 Modificar metodología 					
 Eliminar metodología 					
Edición de los documentos de revisión y					
planificación de Sprints.					
Familiarización con Django y Git.					
Implementaci[on de los casos de uso:	Andreina Garcia	02/06/2012	08/06/2012	11	Completada.
 Consultar proceso de software 					
 Consultar técnica 					
Integración y correcciones finales.					
Implementación de los casos de uso:					No se integró con el
Consultar rol	Narbelys Oropeza	05/06/2012	08/06/2012	6	resto de la
 Listar roles de participante 					aplicación.
Actualización del diagrama de casos de uso					
para incluir los relacionados con Técnica.					
Implementación de los casos de uso:					
 Listar actividades. 	Fernando Sahmkow	04/06/2012	08/06/2012	6	Completada.
 Agregar Técnica. 					
 Editar Técnica. 					
Integración y correcciones finales.					
Implementación de los casos de uso:					
 Crear proyecto 					
 Editar proyecto 	Daniela Ruiz	04/06/2012	08/06/2012	6	Completada
 Eliminar Proyecto 					
Integración y correcciones finales.					
Implementación de los casos de uso:	Andrea Mendoza	04/06/2012	07/06/2012	4	Completada
 Gestionar Proyectos 	Andrea Mendoza	04/00/2012	07/00/2012	4	Completada
	Gabriel Casique	-	-	-	-
Implementación de los casos de uso:					Falta mejorar el caso
 Crear artefacto 	Daniela Hernandez	03/06/2012	04/06/2012	6	de uso Consultar
 Consultar artefacto 					artefacto
Revisión del Sprint 2:	Vicente Santacoloma,	08/06/2012	08/06/2012	0,5	Completada

 Se necesita mejorar la interfaz. 			
 Sólo se implementaron 26 de 29 casos de uso planteados como objetivo debido a fallas en los equipos de desarrollo. No se investigó lo suficiente sobre herramientas y métodos de prueba, pero se plantea utilizar Selenium. 	Andreina García, Cristina Villalobos, Daniela Ruiz y Fernando Sahmkow.		